

Till alla medlemmar i BRF Kastanjelund

Styrelsen beslöt vid mötet den 5 juli att vi ska installera luft/vatten pumpar för att komplettera fjärrvärmen och därmed sänka föreningens kostnader för uppvärmning.

JS energi valdes som entreprenör och kommer att med start under vecka 32, som börjar måndagen den 2 augusti, med att gräva kulvert och borra hål in till pannrummet.

De tre pumparna kommer att placeras på baksidan av återvinningshuset för att ljudet inte ska störa de boende.

Grävning och återställning ska vara klara så att installationerna kan ske under vecka 36.

Vatten och värme kommer inte att behöva stängas av, så de enda olägenheterna för medlemmarna kommer att vara framkomligheten på gården under den dag då gräv jobbet görs.

Styrelsens förhoppning är att vi med denna investering kan sänka värmekostnader och på så sätt kunna minimera framtida "hyresökningar"

För styrelsen

Reino Persson